

Số: 181 /TB-VPUBND

An Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng tại cuộc họp về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ngày 22 tháng 02 năm 2025, tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;

- Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) báo cáo tóm tắt kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (Báo cáo số 83/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); ý kiến của các thành viên tham dự họp; ý kiến của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã kết luận như sau:

Năm 2024 là một trong những năm cuối kỳ của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để tập trung chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo 2026 – 2030. Do đó, áp lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là rất lớn, không phải chỉ có ý nghĩa sử dụng hết nguồn vốn được phân bổ, mà quan trọng hơn là tạo động lực duy trì và thúc đẩy tăng trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với tinh thần nêu trên, ngay từ đầu năm các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, góp phần vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của toàn tỉnh; cụ thể đến ngày 31/01/2025 tỷ lệ giải ngân đạt 94,93% so với

kế hoạch vốn đầu năm và đạt 83,69% tổng kế hoạch vốn được giao; so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ là 87,69%) thì tỷ lệ giải ngân năm 2024 thấp hơn 4%.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự nỗ lực của 05 đơn vị¹ được giao vốn lớn (trên 50.000 triệu đồng) và có tỷ lệ giải ngân trên 95%; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 10 đơn vị² có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh;

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh vẫn còn tương đối thấp so với kế hoạch đề ra; chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan và chủ quan của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã được nêu theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính). Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm khắc phê bình 19 đơn vị³ có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phấn đấu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (trên 95%), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Cần quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành. Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; kiên quyết không để tình trạng vốn chờ dự án, có vốn mà không giải ngân được. Cấp ủy, người đứng đầu sở, ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm, sát sao, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân phân bổ và giải ngân chậm của từng dự án cụ thể để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các

¹ Bao gồm: (1) Công an tỉnh (99,97%); (2) Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp (97,90%); (3) Ban QL di tích Văn hóa Óc Eo (100%); (4) Sở Tư pháp (99,99%); (5) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (99,36%).

² Bao gồm: (1) Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh là 16.182/17.680 triệu đồng (91,53%); (2) Ban Dân tộc tỉnh là 438/495 triệu đồng (88,48%); (3) Sở Giáo dục và Đào tạo là 14.909/16.922 triệu đồng (88,10%); (4) Chi cục Kiểm lâm là 2.211/2.516 triệu đồng (87,88%); (5) Sở Tài chính là 36.739/42.270 triệu đồng (86,92%); (6) Tòa án tỉnh là 11.943/14.000 triệu đồng (85,31%); (7) Huyện Châu Phú là 201.028/213.619 triệu đồng (94,11%); (8) Huyện Phú Tân là 292.767/327.341 triệu đồng (89,44%); (9) Thị xã Tịnh Biên là 428.762/500.728 triệu đồng (85,63%); (10) Huyện Tri Tôn là 266.334/315.278 triệu đồng (84,48%).

³ Bao gồm: (1) Trường Cao đẳng nghề An Giang là 13.555/16.585 triệu đồng (81,73%); (2) Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh là 546.023/767.605 triệu đồng (71,13%); (3) Trường Cao đẳng Y tế An Giang là 2.382/3.790 triệu đồng (62,85%); (4) Ban Quản lý Khu kinh tế là 7.146/11.625 triệu đồng (61,47%); (5) Sở Xây dựng là 113/196 triệu đồng (57,65%); (6) Sở Kế hoạch và Đầu tư là 344/759 triệu đồng (45,32%); (7) Sở NN&PTNT là 50.664/121.630 triệu đồng (41,65%); (8) Bộ CHQS tỉnh là 38.770/99.119 triệu đồng (39,11%); (9) Sở Thông tin và Truyền thông là 887/2.840 triệu đồng (31,23%); (10) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 1.828/5.877 triệu đồng (31,11%); (11) Bộ CH BDP tỉnh là 5.097/22.571 triệu đồng (22,58%); (12) Ban QL Rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh là 892/4.755 triệu đồng (18,76%); (13) Huyện Châu Thành là 209.819/263.403 triệu đồng (79,66%); (14) Huyện Chợ Mới là 173.066/262.377 triệu đồng (65,96%); (15) Huyện An Phú là 196.599/309.888 triệu đồng (63,44%); (16) TP. Châu Đốc là 65.783/103.937 triệu đồng (63,29%); (17) TP. Long Xuyên là 209.503/336.114 triệu đồng (62,33%); (18) Huyện Thoại Sơn là 71.092/122.151 triệu đồng (58,20%); (19) TX. Tân Châu là 197.688/349.398 triệu đồng (56,58%).

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương phân bổ chi tiết hết kế hoạch đầu tư công năm 2025 trong quý I năm 2025 (đầu tháng 3 năm 2025) theo đúng quy định; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân các quy định pháp luật về đầu tư công; đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2025 còn lại chưa phân bổ chi tiết trong quý I năm 2025 theo đúng quy định.

3. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đường cao tốc,.... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

4. Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân hằng tuần, hằng tháng, hằng quý; trên cơ sở đó, báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân hằng tuần về Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính - cơ quan tổng hợp) và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, ... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đảm bảo đủ điều kiện, đủ năng lực, cơ sở pháp lý theo quy định hiện hành. Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định ngay trong quý I năm 2025. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó xác định chủ đầu tư là đơn vị chịu trách nhiệm chính, các đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) trong việc đôn đốc tham mưu phân bổ vốn và các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương liên quan trong việc chậm hoàn thành công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục dự án đầu tư, dẫn đến việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (tính đến tháng 02/2025). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án (nếu có).

7. Về nguồn nguyên vật liệu: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) khẩn trương báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2025.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính):

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra công trình trọng điểm của tỉnh năm 2025 để tiến hành kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

b) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Sau Hội nghị này, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) hoàn chỉnh lại nội dung Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời công khai kết quả giải ngân của các đơn vị trên Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và các Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

d) Tiếp tục rà soát danh mục dự án dự kiến đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm của tỉnh trong lĩnh vực: giao thông, hạ tầng khu công nghiệp,...

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Thành ủy, Thị xã ủy, Huyện ủy;
- UBND tỉnh: CT và các PCT (để b/c);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Bệnh viện ĐKTT AG;
- Ban QL Di tích văn hóa Óc Eo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo & Đài PTTH AG;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. TH, KTĐT, KGVX;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Trường Sơn