

Số: 341/TB-VPUBND

An Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng
tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công
10 tháng năm 2024, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
những tháng còn lại của năm 2024**

Ngày 12 tháng 11 năm 2024, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2024, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2024. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tư Pháp.

- Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng y tế, Trường Trung cấp nghề DTNT tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị.

- UBND huyện An Phú.

Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban liên quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ và đặc dụng tỉnh tham dự tại điểm cầu thị xã Tịnh Biên.

Trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2024 (Báo cáo số 555/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); ý kiến của các sở, ngành và đơn vị tham dự Hội nghị, ý kiến của các

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã có ý kiến kết luận như sau:

Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, kết quả giải ngân chung trong 10 tháng năm 2024 đã đạt được 58,93% tổng số vốn kế hoạch được giao, tăng 4,48% so với kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2024, tương ứng 441.956 triệu đồng. Mặc dù kết quả này cao hơn số ước giải ngân của cả nước (52,29%), nhưng vẫn thấp hơn 3,2% so với cùng kỳ năm 2023, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chỉ có 07 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh và có đến 25/32 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Số kế hoạch vốn còn lại phải thực hiện giải ngân của năm 2024 là rất lớn (4.050.615 triệu đồng); do đó, để đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024, góp phần đạt cao nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc Công điện số 115/CD-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương 07 đơn vị¹ có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; đồng thời nghiêm khắc phê bình 25 đơn vị² có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

c) Yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động, quyết liệt, sâu sát, quyết tâm cao trong chỉ đạo; thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ thực hiện các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; thường xuyên họp giao ban để kịp thời tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

¹ Bao gồm: Sở Tư pháp; Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp; Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh; Tòa án tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế An Giang; UBND huyện Châu Phú; UBND huyện Phú Tân.

² Bao gồm: Ban Dân tộc tỉnh; Ban QL Rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng nghề An Giang; Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; BCH BDP tỉnh; Sở NN&PTNT; Ban QL Khu kinh tế; UBND thị xã Tịnh Biên; UBND huyện Tri Tôn; UBND thành phố Long Xuyên; UBND huyện Châu Thành; UBND huyện Thoại Sơn; UBND thành phố Châu Đốc; UBND huyện An Phú; UBND huyện Chợ Mới; UBND thị xã Tân Châu.

d) Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các chủ đầu tư kể cả cấp tỉnh và cấp huyện để tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao; báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ thi công các công trình và chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quản lý đầu tư công.

e) Đối với việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh các chủ đầu tư đã chủ động đăng ký bổ sung kế hoạch vốn so với kế hoạch vốn được giao đầu năm. Đồng thời, đối với các chủ đầu tư đề nghị giảm kế hoạch vốn so với kế hoạch vốn được giao đầu năm, trường hợp số vốn được giảm không giải ngân được thì cũng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nội vụ rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các quy định hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đến các đơn vị có liên quan biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các thành ủy, thị ủy, huyện ủy;
- Thành phần tham dự;
- Báo & Đài PTTH AG;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Hòa Hợp