

Số: 48/BC-STNMT

An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tháng 01/2025

Căn cứ Thông báo số 10/TB-VPUBND ngày 07/01/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức tại buổi khảo sát, làm việc về tình hình xử lý chất thải rắn ở các bãi chôn lấp và Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Qua tổng hợp thông tin từ các đơn vị và địa phương theo Công văn số 239/STNMT-MT ngày 17/01/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tháng 01/2025, như sau:

I. Kết quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

- Thực trạng phát sinh: khoảng 1.220 tấn/ngày, trong đó, đô thị khoảng 680 tấn/ngày (chiếm 55,74%) và nông thôn khoảng 540 tấn/ngày (chiếm 44,26%).

- Thực trạng thu gom, vận chuyển và xử lý: tổng lượng rác thu gom khoảng 938,52 tấn/ngày (đạt 76,93%); trên địa bàn tỉnh hiện nay có 02 đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang thu gom khoảng và Công ty và Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh), lượng rác này được vận chuyển về 07 Cụm xử lý rác thải, bao gồm:

(1) Khu xử lý Bình Hòa, Châu Thành: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Phú và thành phố Long Xuyên với khối lượng 348,61 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

(2) Khu xử lý Kênh 10, thành phố Châu Đốc: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú với khối lượng 164,51 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

(3) Khu xử lý rác Phú Thạnh, huyện Phú Tân: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu với khối lượng 124,78 tấn/ngày bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

(4) Bãi rác An Cư, thị xã Tịnh Biên: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn thị xã Tịnh Biên với khối lượng 65 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý.

(5) Bãi rác An Túc, huyện Tri Tôn: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn huyện Tri Tôn với khối lượng 44,77 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý.

(6) 04 bãi rác (Kiến An, Kiến Thành, Mỹ Hội Đông, Mỹ An) trên địa bàn huyện Chợ Mới: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn huyện Chợ Mới với khối lượng 139,72 tấn/ngày bằng hình thức đổ xá không qua xử lý.

(7) Nhà máy xử lý rác thải huyện Thoại Sơn, công suất thiết kế 50 tấn/ngày: tiếp nhận và xử lý rác trên địa bàn huyện Thoại Sơn với khối lượng 51,13 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Còn lại khoảng 281,48 tấn/ngày chủ yếu ở vùng nông thôn sâu, cù lao,... được người dân tự xử lý tại hộ gia đình (chôn, đốt,...) hoặc thải ra môi trường.

Các cụm xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay đang trong tình trạng quá tải, cần thiết đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt để đảm bảo xử lý theo quy định.

II. Tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

1. Tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

- Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên với công suất 300 tấn/ngày: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đã khởi công dự án vào ngày 21/6/2024 đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục thuộc hạ tầng kỹ thuật của dự án, như:

+ Hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án: bắt đầu thi công từ tháng 9/2024 với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật san nền, đường giao thông, thoát nước mưa và nước thải.

+ Hạng mục dây chuyền thiết bị công nghệ: Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường EnviC đã hoàn thành thiết kế chi tiết hệ thống dây chuyền công nghệ thiết bị theo Hồ sơ công nghệ đã được thẩm định, chuẩn bị triển khai chế tạo.

+ Hạng mục nhà xưởng và công trình phụ trợ như: Các nhà xưởng (tập kết rác, phân loại, sấy...), điện trung thế, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải... và các hạng mục phụ trợ còn lại. Công ty Huy Ngọc Hưng và tổ chức tư vấn sẽ tổ chức mời thầu để lựa chọn thầu ngay trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, so với kế hoạch ban đầu, tiến độ hạng mục này có chậm.

- Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 3: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 295/TTr-STNMT ngày 12/11/2024 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Công văn số 3467/HĐTĐ ngày 28/11/2024.

- Đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên với công suất 1.000 tấn/ngày: Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giao lại Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và

Khu vực phát triển Đô thị tỉnh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định theo quy định (Tờ trình số 21/TTr-STNMT ngày 14/01/2025; Báo cáo số 29/BC-STNMT ngày 17/01/2025).

2. Tại khu xử lý rác thải xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

- Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2: Đến hết ngày 26/01/2025 đã thực hiện xong các nội dung công việc theo hợp đồng với đơn vị thi công và nghỉ tết, sau tết trở lại làm việc sẽ tổ chức kiểm tra kỹ thuật và dự kiến khoảng 15/02/2025 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất xử lý 200 tấn/ngày: Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh các nội dung góp ý theo Công văn số 3778/SKHĐT-KHN ngày 20/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 195/STNMT-MT ngày 15/01/2025) và trình lại Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (lần 2) tại Tờ trình số 22/TTr-STNMT ngày 15/01/2025.

3. Tại khu xử lý rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc

Cải tạo, sử dụng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02: Dự án đã được UBND thành phố Châu Đốc phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 17/01/2025.

4. Tại bãi rác xã An Tức, huyện Tri Tôn

- Đầu tư mở rộng bãi rác An Tức (5.000m²) và Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bãi rác An Tức, huyện Tri Tôn: được UBND huyện Tri Tôn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện thực hiện, hiện nay Phòng Tài Chính kế hoạch huyện đã báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác của Bãi rác xã An Tức.

- Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt với công suất xử lý 50 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng: đang chờ UBND tỉnh phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt nêu trên để triển khai các nội dung tiếp theo.

5. Tại các bãi rác trên địa bàn huyện Chợ Mới

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, công suất xử lý 100 tấn/ngày: Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang đang khắc phục, sửa chữa hư hỏng, dự kiến hoạt động ổn định tháng 03/2025.

- Đầu tư, mở rộng các ô chôn lấp hợp vệ sinh; kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn với công suất 100 tấn/ngày: UBND huyện Chợ Mới giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện đề xuất (Công văn số 200/VP-ĐT ngày 16/01/2025).

6. Tại bãi rác xã An Cư, thị xã Tịnh Biên

UBND thị xã Tịnh Biên đã xây dựng phương án cải tạo mặt bằng, gia cố đê bao xung quanh các ô chôn lấp để duy trì tiếp nhận rác trên địa bàn thị xã đến năm 2028.

7. Về một số nhiệm vụ khác:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2025-2030: Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại Tờ trình số 08/TTr-STNMT ngày 08/01/2025.

- Dự án đóng cửa, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại 09 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang: Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh các nội dung góp ý theo Công văn số 3750/SKHĐT-KHN ngày 19/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 142/STNMT-MT ngày 13/01/2025) và trình lại Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (lần 2) tại Tờ trình số 16/TTr-STNMT ngày 13/01/2025.

- Dự án bãi rác Bình Hòa cũ: Hiện nay, UBND huyện Châu Thành đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án đóng lấp bãi rác này. Hiện nay đang trong giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện cụ thể: Đến cuối tháng 02/2025 sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư; cuối tháng 6/2025 sẽ phê duyệt dự án và triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; trong tháng 10/2025 sẽ tiến hành giao mốc thi công dự án.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý rác hiện nay, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xử lý rác, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Xem xét, phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn, với công suất xử lý 50 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

2. Giao lại Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Khu vực phát triển Đô thị tỉnh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: dự án Đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên với công suất 1.000 tấn/ngày. Do, tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 quy định:

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây:

a) Giao đơn vị trực thuộc, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;”.

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 21/TTr-STNMT ngày 14/01/2025 về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030, trong đó có đề xuất UBND tỉnh giao lại

Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Khu vực phát triển Đô thị tỉnh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: dự án Đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên với công suất 1.000 tấn/ngày.

3. Xem xét, ban hành Công văn triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 để tổ chức thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tháng 01/2025, kính trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- PCT Ngô Công Thức (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty CP Môi trường đô thị An Giang;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN.
- GD và các PGD Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Kiến Thọ

Phụ lục

Tổng hợp các văn bản báo cáo của các Sở, ngành và địa phương theo Công văn số 239/STNMT-MT ngày 17/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường

TT	Cơ quan/Đơn vị	Số văn bản	Ghi chú
1.	Sở Kế hoạch và Đầu tư		
2.	Sở Xây dựng	Công văn số 388/SXD-KT & QLXD ngày 22/01/2025	
3.	Sở Tài chính	Công văn số 240/STC-TCĐT ngày 22/01/2025	
4.	UBND huyện Tri Tôn	Báo cáo số 91/BC-TNMT ngày 05/02/2025	
5.	UBND thành phố Châu Đốc	Báo cáo số 145/BC-TNMT ngày 23/01/2025	
6.	UBND thị xã Tịnh Biên	Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 23/01/2025	
7.	UBND huyện Phú Tân	Báo cáo số 67/BC-TNMT ngày 22/01/2025	
8.	UBND huyện Châu Phú	Báo cáo số 07/BC-TNMT ngày 22/01/2025	
9.	UBND huyện Châu Thành	Công văn số 114/UBND-KT ngày 24/01/2025	
10.	UBND huyện Thoại Sơn	Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 23/01/2025	
11.	UBND huyện An Phú	Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 24/01/2025	
12.	UBND thị xã Tân Châu	Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 23/01/2025	
13.	UBND thành phố Long Xuyên		
14.	UBND huyện Chợ Mới		
15.	Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang	Báo cáo số 15/BC-CtyMTĐT TAG ngày 24/01/2025	