

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 770 /UBND-KTĐT

An Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2025

V/v giao trách nhiệm trong công tác
giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- Sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân, Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đơn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tại các Công điện số 03/CT-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2025, số 16/CĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2025; số 32/CĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2025; số 47/CĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2025; tại các Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2025; số 05/CT-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025.

Theo Báo cáo số 466/BC-STC ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Sở Tài chính, tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2025 như sau:

Giải ngân đến hết tháng 4 năm 2025 cả tỉnh là 1.294.606 triệu đồng, đạt 13,07% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 12,76% kế hoạch vốn tỉnh giao, thấp hơn 14,91% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 27,67%) và thấp hơn 2,49% so với số ước giải ngân trung bình 4 tháng đầu năm 2025 của cả nước (15,56%). Chỉ có 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh và có đến 08/22 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh, đặc biệt là có 04 chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân. Ngoài các nguyên nhân khách quan thì có thể thấy tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh thấp cũng do nguyên nhân chủ quan là các chủ đầu tư chưa thật sự nỗ lực, cố gắng, quyết liệt, đặc biệt là công tác lãnh chỉ đạo ở địa phương chưa thật sự sâu sát, kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương 04 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn và có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước là: thành phố Long Xuyên, thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn,

huyện Thoại Sơn và biểu dương đối với Dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; Đồng thời phê bình 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành phố Châu Đốc; thị xã Tân Châu; huyện Phú Tân; huyện An Phú; huyện Châu Thành; huyện Châu Phú; huyện Chợ Mới.

Để đạt được mục tiêu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phấn đấu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh (phần đầu giải ngân quý II đạt 40%, quý III đạt 70% và cả năm 2025 đạt 100%), cần phải có sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Thủ trưởng, người đứng đầu các cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo các Sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là Giám đốc các Ban quản lý dự án, phải chủ động, quyết liệt, sâu sát, quyết tâm cao trong chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong mọi công việc của đơn vị mình, tập trung mọi giải pháp, điều chỉnh phương pháp làm việc, tăng cường sự chủ động, công tác phối hợp của từng cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy xem xét tiêu chí kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là Giám đốc các Ban quản lý dự án, khi sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy quan tâm chỉ đạo để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. TH, KTĐT, KGVX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Mừng