

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1976/STC-ĐT,GS&QTVĐT
V/v công khai tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(Tuần 25)

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường vụ các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND, Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đơn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tại các Công điện số 03/CT-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2025, số 16/CĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2025; số 32/CĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2025; số 47/CĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2025; tại các Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2025; số 05/CT-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn thành viên các Đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025.

Căn cứ Công văn số 770/UBND-KTĐT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao trách nhiệm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 393/TB-VPUBND ngày 10 tháng 6 năm 2025, Sở Tài chính công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh (Tuần 25), cụ thể như sau:

1. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 chung trên địa bàn tỉnh:

- Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 Trung ương giao là 9.903.915 triệu đồng, tỉnh giao là 10.145.021 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương

được giao là 5.763.995 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao là 4.381.026 triệu đồng.

- **Đã giải ngân Tuần 25 (đến ngày 19/6/2025)** là 2.324.012 triệu đồng, đạt 23,46% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 22,91% kế hoạch vốn tỉnh giao. So với **Tuần 24** (đến ngày 12/6/2025) về mặt giá trị giải ngân thêm 296.762 triệu đồng, về tỷ lệ giải ngân tăng 2,93%.

1.1. Chi tiết từng chủ đầu tư theo thứ tự giải ngân từ cao đến thấp như sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	CHỦ ĐẦU TƯ	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025	Giải ngân Tuần 24 (đến ngày 12/6/2025)		Giải ngân Tuần 25 (đến ngày 19/6/2025)		Chênh lệch tăng	
			Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
	Tổng cộng	10.145.021	2.027.250	19,98%	2.324.012	22,91%	296.762	2,93%
1	Chi cục kiểm lâm	2.745	1.931	70,34%	1.931	70,34%	-	0,00%
2	Danh mục nhiệm vụ chung của tỉnh do Sở Tài chính thực hiện	217.920	133.193	61,12%	138.168	63,40%	4.975	2,28%
3	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh	5.024	3.009	59,89%	3.009	59,89%	-	0,00%
4	Huyện Tri Tôn	241.509	110.530	45,77%	130.300	53,95%	19.770	8,19%
5	TP. Long Xuyên	215.958	87.717	40,62%	90.353	41,84%	2.636	1,22%
6	TX. Tân Châu	183.789	57.061	31,05%	59.490	32,37%	2.429	1,32%
7	Huyện Châu Phú	275.537	62.916	22,83%	79.548	28,87%	16.632	6,04%
8	Ban QLDA tỉnh	5.227.909	1.164.192	22,27%	1.364.560	26,10%	200.368	3,83%
9	TX. Tịnh Biên	577.519	123.167	21,33%	142.901	24,74%	19.735	3,42%
10	Huyện Phú Tân	393.760	84.371	21,43%	96.257	24,45%	11.886	3,02%
11	Ban QL di tích Văn hóa Óc Eo	1.908	451	23,64%	451	23,64%	-	0,00%
12	Công an tỉnh	89.143	20.886	23,43%	20.886	23,43%	-	0,00%
13	Huyện Thoại Sơn	115.171	20.231	17,57%	25.820	22,42%	5.589	4,85%
14	Huyện An Phú	303.325	57.900	19,09%	58.542	19,30%	642	0,21%
15	Huyện Châu Thành	330.585	46.629	14,10%	54.184	16,39%	7.555	2,29%
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	30.166	4.649	15,41%	4.649	15,41%	-	0,00%
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.293	307	13,37%	307	13,37%	-	0,00%
18	TP. Châu Đốc	324.175	25.913	7,99%	25.950	8,00%	37	0,01%
19	BCHQS tỉnh	16.621	1.241	7,47%	1.241	7,47%	-	0,00%
20	Huyện Chợ Mới	607.549	18.336	3,02%	22.847	3,76%	4.510	0,74%
21	Ban QL Khu kinh tế	107.959	2.620	2,43%	2.620	2,43%	-	0,00%
22	Bệnh viện ĐKTTAG	22.101		0,00%		0,00%	-	0,00%

1.2. Chi tiết từng chủ đầu tư theo Đoàn kiểm tra công trình trọng điểm:

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỦ ĐẦU TƯ	KHV năm 2025 (trđ)	Giải ngân đến 19/6/2025	
			Giá trị (trđ)	Tỷ lệ
I	Đoàn 1	5.873.806	1.502.990	25,59%
1	Ban QLDA tỉnh	5.227.909	1.364.560	26,10%
2	BCHQS tỉnh	16.621	1.241	7,47%
3	Công an tỉnh	89.143	20.886	23,43%
4	TP. Long Xuyên	215.958	90.353	41,84%
5	TP. Châu Đốc	324.175	25.950	8,00%
II	Đoàn 2	1.263.027	301.268	23,85%
1	Ban QL Khu kinh tế	107.959	2.620	2,43%
2	TX. Tân Châu	183.789	59.490	32,37%
3	Huyện Phú Tân	393.760	96.257	24,45%
4	TX. Tịnh Biên	577.519	142.901	24,74%
III	Đoàn 3	1.087.672	108.257	9,95%
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	30.166	4.649	15,41%
2	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.293	307	13,37%
3	Ban QL di tích Văn hóa Óc Eo	1.908	451	23,64%
4	Huyện Chợ Mới	607.549	22.847	3,76%
5	Huyện Châu Thành	330.585	54.184	16,39%
6	Huyện Thoại Sơn	115.171	25.820	22,42%
IV	Đoàn 4	820.371	268.390	32,72%
1	Huyện An Phú	303.325	58.542	19,30%
2	Huyện Châu Phú	275.537	79.548	28,87%
3	Huyện Tri Tôn	241.509	130.300	53,95%

2. Kiến nghị:

Để đạt được mục tiêu phân đầu giải ngân quý II đạt 40%, quý III đạt 70% và cả năm 2025 đạt 100%, cần có sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do đó đề nghị:

- Ban Thường vụ các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, quan tâm lãnh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

- Yêu cầu Giám đốc các Ban quản lý dự án, phải chủ động, quyết liệt, sâu sát, quyết tâm cao trong chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong mọi công việc của đơn vị mình, tập trung mọi giải pháp, điều chỉnh phương pháp làm việc, tăng cường sự chủ động, công tác phối hợp với từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

- Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: các đơn vị chủ quản của Chương trình (*Sở Nội vụ tổng hợp chung Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp chung Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp chung Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới*) chủ động rà soát, tổng hợp chung tiến độ thực hiện, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân của chương trình.

Sở Tài chính báo cáo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (**Tuần 25**) như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&CN; Đài PT-TH AG; Báo AG (để ph/hợp công khai thông tin);
- KBNN KV XIX;
- GD và các PGĐ;
- P.THQH, P.KHN (phối hợp);
- Văn phòng Sở (ph/hợp công khai thông tin trên cổng TTĐT của Sở);
- Lưu: VT, P.ĐTGS&QTVĐT (*Dung*).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Quốc Bình