

UBND TỈNH AN GIANG  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 191/BC-BQLDA

An Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2025

## BÁO CÁO

Về tiến độ triển khai hoàn thành hồ sơ công bố hoạt động  
cảng thủy nội địa Thổ Châu

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

Căn cứ Thông báo số 489/TB-VP ngày 13/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc nghe báo cáo việc bổ sung thành phần hồ sơ công bố cảng thủy nội địa Thổ Châu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án) báo cáo tiến độ triển khai hoàn thành hồ sơ công bố hoạt động cảng thủy nội địa Thổ Châu như sau:

### 1/ Các nội dung đã thực hiện hoàn thành:

- (i) Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chứng ngai trong vùng nước cảng.
- (ii) Biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng.
- (ii) Thực hiện thả phao luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải theo quy định hiện hành bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

- Phao báo hiệu luồng (4 phao) đã lắp đặt xong.

- Về thủ tục thông báo vùng nước neo đậu, luồng và phao báo hiệu khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Thổ Châu: Ban Quản lý dự án đã có Tờ trình số 82/TTr-BQLDA ngày 23/5/2025 gửi Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang xem xét cho ý kiến về thiết lập vùng nước neo đậu, luồng và phao báo hiệu công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá Thổ Châu trong vùng nước cảng biển. Căn cứ Công văn số 279/CVHHKG-ATANHH ngày 03/6/2025 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Ban Quản lý dự án đã có Công văn số 364/BQLDA ngày 11/6/2025 gửi Sở Xây dựng, Công văn số 365/BQLDA ngày 11/6/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến về các nội dung nêu trên. Khi nhận được ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án sẽ trình UBND tỉnh chấp thuận thiết lập vùng nước neo đậu, luồng và phao báo hiệu công trình để làm cơ sở trình Cục Hàng hải và Đường thủy thông báo hàng hải.

### 2/ Các nội dung đang thực hiện:

- (i) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy định:

Ban Quản lý dự án đã mời Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tổ chức nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình vào ngày 26/5/2025. Sau khi kiểm tra, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đã thống nhất nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình.



Tuy nhiên, trên hệ thống công dịch vụ công yêu cầu bổ sung văn bản chứng minh loại hình công trình thuộc Phụ lục V Nghị định 50/2024/NĐ-CP (“*bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa*”) để xem xét ban hành giấy chứng nhận PCCC. Theo hướng dẫn, Ban Quản lý dự án đã nhập lại hồ sơ nghiệm thu lên hệ thống để được cấp giấy chứng nhận PCCC, có đính kèm thêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh<sup>1</sup> và biên bản nghiệm thu xây dựng hệ thống PCCC. Hiện nay đang chờ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cấp giấy chứng nhận PCCC công trình. Dự kiến đến ngày 15/7/2025 sẽ cấp giấy chứng nhận.

(ii) *Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình thủy nội địa:*

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiểm tra ngày 23/11/2022 và ngày 16/4/2024. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chưa ban hành thông báo chấp thuận vì chưa nghiệm thu hệ thống PCCC.

Từ ngày 01/7/2025, khi xã Thổ Châu đã trở thành Đặc khu Thổ Châu thì Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc có tiếp tục thẩm quyền ban hành thông báo chấp thuận công tác nghiệm thu công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá Thổ Châu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hay không đến nay chưa rõ.

Hiện nay công trình đã lập đủ thủ tục nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục và bản vẽ hoàn công công trình.

Để sớm hoàn thành thủ tục thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình, thủ tục thông báo vùng nước neo đậu, luồng và phao báo hiệu Khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Thổ Châu, Ban Quản lý dự án kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì tổ chức cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc, thành phần tham dự đề nghị mời Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ triển khai hoàn thành hồ sơ công bố hoạt động cảng thủy nội địa Thổ Châu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- UBND đặc khu Phú Quốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐHDA.

**GIÁM ĐỐC**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thế Chuân**

<sup>1</sup> Thông báo số 489/TB-VP ngày 13/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc nghe báo cáo việc bổ sung thành phần hồ sơ công bố Cảng thủy nội địa Thổ Châu; Công văn số 12313/VP-KT ngày 23/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung công năng giao thông cho Cảng Thổ Châu và công bố Cảng thủy nội địa Thổ Châu; Thông báo số 626/TB-VP ngày 06/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhị tại cuộc họp về quản lý và đầu tư sửa chữa, nâng cấp đối với cảng cá và cảng thủy nội địa thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.