

Số: 400/QĐ-STNMT

An Giang, ngày 16 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-STNMT ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Xây dựng Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023” năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi

trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023” năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”;

Tờ trình số 11/TTr-MT ngày 11 tháng 09 năm 2024 của Phòng Quản lý môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Xây dựng Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”;

Theo Báo cáo thẩm định số 134/BCTĐ-PKHTC ngày 13 tháng 09 năm 2024 của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Quản lý môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý môi trường và Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c)
- Sở KH&ĐT (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng Sở;
- TTCNTTTN&MT (đăng web);
- Lưu: VT, KHTC (4b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Hải

dự toán “Mô hình thí điểm phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với xây dựng nông thôn mới và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023”

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
II	Các gói thầu phi tư vấn												
2	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang	Gói thầu số 02: Thiết kế, lắp đặt pano	Thiết kế, lắp đặt pano dọc theo tuyến đường có các hộ dân tham gia mô hình	320.000.000	Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 của UBND tỉnh An Giang	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	35 ngày	Quý III-IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu					320.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng./.)								