
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 330/BC-UBND An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình triển khai, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát 
trên địa bàn tỉnh An Giang (số liệu đến ngày 25/3/2025)

Căn cứ Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm 
vi cả nước; Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm 
vi cả nước;

Căn cứ Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2024 của Văn 
phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất Ban 
Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2024 của 
Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở 
đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ 
từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai 
đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát;

Căn cứ Công văn số 4091-CV/VPTU ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Văn 
phòng Tỉnh ủy về việc mời họp.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác triển khai, thực hiện xóa nhà tạm, 
nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (số liệu đến ngày 25/3/2025), như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Cấp tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo1 triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và 

đã trình2 Ban Thường vụ tỉnh kiện toàn lại Ban Chỉ đạo do sắp xếp tổ chức bộ 
máy; ban hành Quy chế3 tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai xóa 
nhà tạm, nhà dột nát tỉnh; ban hành Kế hoạch4 thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột 
nát trên địa bàn tỉnh.

1 Quyết định 5659-QĐ/TU ngày 26/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2 Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh và Tờ trình số 20-

TTr/ĐUUBND ngày 18/3/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh.
3 Quyết định 01-QĐ/BCĐ ngày 07/3/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
4 Kế hoạch số 1290/KH-UBND ngày 03/12/2024 của UBND tỉnh.
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Cấp huyện: 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo triển 
khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; 105/11 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế 
hoạch thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Cấp xã: có 155/155 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai 
xóa nhà tạm, nhà dột nát.

2. Huy động nguồn lực

- Tổng huy động nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh 
đến thời điểm hiện tại là 139 tỷ đồng, trong đó:

+ Thông qua số liệu báo cáo nhu cầu về xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh 
An Giang Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm 
vi cả nước Phát động, kêu gọi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam đã ủng hộ6, hỗ trợ tỉnh An Giang 100 tỷ đồng (đã chuyển số tiền vào tài 
khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

+ Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh An Giang tổ chức 
Lễ phát động Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; vận động Quỹ 
“Vì người nghèo” năm 2024 và “Cây mùa xuân” Tết Ất Tỵ năm 2025 (tổ chức 
ngày 04/12/2024) đã tiếp nhận, đăng ký ủng hộ được 39 tỷ đồng.

- Các địa phương cũng đã tổ chức Lễ Phát động, gửi Thư ngỏ nhằm huy 
động thêm nguồn lực để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân 
trên địa bàn. 

3. Thiết kế mẫu nhà

Tỉnh đã ban hành7 triển khai 08 mẫu nhà ở điển hình (06 mẫu nhà điển hình 
và 02 mẫu nhà điển hình trên cọc) để triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo 
xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Hướng dẫn quy trình và thanh toán kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột 
nát; tiêu chí xác định nhà tạm, nhà dột nát

a) Sở Tài chính đã có văn bản8 về việc tạm thời hướng dẫn quy trình cơ chế 
thanh toán, chứng từ và hồ sơ quyết toán kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

5 Còn 01 đơn vị chưa ban hành (UBND thành phố Châu Đốc đã có Tờ trình 1373/TTr-
UBND ngày  21/3/2025 gửi Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc).

6 Trao bảng tượng trưng ủng hộ tại lễ Phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm 
vi cả nước tổ chức ngày 05/10/2024.

7 Công văn số 5535/SXD-QLN&HTKT ngày 09/12/2024, Công văn số 403/SXD-
QLN&HTKT ngày 23/01/2025 của Sở Xây dựng và Công văn số 6717/VPUBND-KGVX ngày 
16/12/2024, Công văn số 384/VPUBND-KGVX ngày 22/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh.

8 Công văn số 18/STC-TCĐT ngày 03/01/2025 của Sở Tài chính.
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b) Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định9 hướng dẫn tiêu chí xóa nhà tạm, 
nhà dột nát để xác định đối tượng hỗ trợ theo quy định. Sở Xây dựng có văn bản10 
triển khai, hướng dẫn tiêu chí xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 55/QĐ-
BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành văn bản11 hướng dẫn 
danh mục hồ sơ ban đầu và hồ sơ quyết toán các nguồn để thực hiện xóa nhà tạm, 
nhà dột nát.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) Cổng thông tin điện tử tỉnh: Thực hiện đưa các tin, bài và hình ảnh trong 

các chuyên mục “Kinh tế - Xã hội”, chuyên mục “Kinh tế - Hợp tác đầu tư”. Trang 
thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban ngành cũng đưa tin, bài, phổ biến trong 
chuyên mục “Thông tin - Tuyên truyền” như: Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào 
xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

b) Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh bằng 
nhiều hình thức như: đưa tin, bài, phóng sự.

c) Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố 
đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xóa nhà tạm, nhà dột 
nát thông qua các chương trình thời sự, phóng sự, tiết mục, chuyên mục: “Văn 
hóa - Xã hội”; “Thi đua yêu nước”, “Kinh tế - Xã hội”,… qua đó góp phần nâng 
cao nhận thức của người dân toàn tỉnh về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH

1. Công tác rà soát phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát và lộ 
trình thực hiện trên địa bàn tỉnh

a) Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thực hiện các hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh đã tổ chức rà soát 

và phê duyệt12 nhu cầu (các hộ đủ điều kiện theo tiêu chí tại Quyết định 55/QĐ-
BXD) cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 3.156 hộ13, trong đó: 2.672 căn xây 
mới; 484 căn sửa chữa, cụ thể:

- Hộ người có công với cách mạng: 469 hộ, trong đó: xây mới: 141 căn; sửa 
chữa: 328 căn.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia: 601 
hộ, trong đó: xây mới: 599 căn; sửa chữa: 02 căn.

9 Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng.
10 Công văn số 422/SXD-QLN&HTKT ngày 24/01/2025 của Sở Xây dựng.
11 Công văn số 561/MTTQ-BTT ngày 15/01/2025 của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
12 Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 12/3/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
13 Đã được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 12/3/2025.



4

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà 
dột nát: 2.086 hộ, trong đó: xây mới: 1.932 căn; sửa chữa: 154 căn. 

b) Xác định lộ trình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh 
- Đối với nhóm 1 (người có công với cách mạng): toàn tỉnh phấn đấu hoàn 

thành trước 30/4/2025.

- Đối với nhóm 2, và nhóm 3: các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, đăng 
ký thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát (đối với những hộ đủ điều kiện), như sau:

+ Thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc là 02 địa phương đã hoàn 
thành mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (hoàn thành trong quí I năm 
2025).

+ Huyện Châu Phú, thị xã Tịnh Biên thực hiện hoàn thành chậm nhất đến 
ngày 30/4/2025.

+ Huyện Thoại Sơn xác định hoàn thành trước ngày 19/5/2025.

+ Thị xã Tân Châu, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, huyện Châu Thành và 
huyện An Phú phấn đấu hoàn thành trong quí II/2025.

+ Huyện Chợ Mới hoàn thành trong quí III/2025. 

2. Kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kết quả thực hiện đến ngày 25/3/2025, như sau:

- Toàn tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng 1.647 căn (đạt 52,19%) trong 
đó: 1.509 căn xây mới và 138 căn sửa chữa, cụ thể: 

+ Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng: 151 hộ, đạt 32,20% 
(74 căn xây mới; 77 căn sửa chữa); 

+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các chương trình mục 
tiêu quốc gia: 541 hộ (xây mới); 

+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động 
xoá nhà tạm, nhà dột nát: 955 hộ (894 căn xây mới; 61 căn sửa chữa).

- Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 978 hộ (871 căn xây mới; 107 
căn sửa chữa), cụ thể: 

+ Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng: 123 hộ (61 căn xây 
mới; 62 căn sửa chữa); 

+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia: 191 hộ (xây mới); 

+ Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động 
xoá nhà tạm, nhà dột nát: 664 hộ (619 căn xây mới; 45 căn sửa chữa).
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3. Nhu cầu kinh phí và phương án phân bổ:

a) Nhu cầu kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến cho 03 nhóm đối tượng (3.156 hộ theo Quyết định 
04-QĐ/BCĐ): 174.840 triệu đồng để thực hiện xây mới (60 triệu đồng/căn) và 
sửa chữa (30 triệu đồng/căn), cụ thể:

- Ngân sách Trung ương: 42.300 triệu đồng, gồm:

+ Hỗ trợ nhóm 01 (người có công với cách mạng14): 18.300 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nhóm 02 (hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia): 24.000 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 2.400 triệu đồng (đối ứng 10% kinh phí thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia).

- Nguồn hỗ trợ từ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; nguồn huy động, vận động của địa phương (tỉnh, huyện, xã, 
cộng đồng): 130.140 triệu đồng, để thực hiện:

+ Hỗ trợ thêm cho nhóm 02 (bằng mức theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ theo Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16/11/2024): 9.600 triệu đồng;

+ Hỗ trợ nhóm 03 (hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động 
xoá nhà tạm, nhà dột nát): 120.540 triệu đồng.

b) Kết quả phân bổ

- Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và Thông báo kết luận số 696-
TB/TU, ngày 11/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân bổ tạm ứng kinh 
phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, ngày 07/02/2025, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch15 phân bổ tạm ứng 
kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó đã 
phân bổ chi tạm ứng 30% của tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ tỉnh cho 09 huyện, 
thị xã, số tiền 47.260.063.620 đồng, cụ thể như sau:

+ Tạm ứng kinh phí cất nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương 
trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (nhóm 3) là 44.598.989.700 đồng.

+ Phân bổ chi tạm ứng kinh phí cất nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 
các Chương trình mục tiêu quốc gia (nhóm 2) cho huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh 
Biên, với tổng số tiền tạm ứng là 2.661.073.920 đồng.

14 Theo Quyết định 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức 
hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân 
nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ 
ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025 (An Giang được trung ương hỗ trợ 100%).

15 Kế hoạch số 82/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh.
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương; đã kêu gọi Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh 100 tỷ đồng để thực hiện.

Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đã ban hành đầy đủ 
các văn bản, hướng dẫn về thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng quy 
định; tổ chức Lễ phát động để kêu gọi, huy động nguồn lực thực hiện xóa nhà 
tạm, nhà dột nát.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã phê duyệt số hộ đủ điều kiện hỗ trợ làm cơ sở cho 
các địa phương triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc là 02 địa phương đã hoàn 
thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong quí I năm 2025 (sớm nhất của tỉnh).

2. Khó khăn, hạn chế
Hiện nay qua rà soát số hộ có nhu cầu hỗ trợ nhưng chưa đảm bảo các tiêu 

chí theo quy định16 của Bộ Xây dựng (khoảng 1.750 hộ) nên khó khăn trong quá 
trình thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có 
Công văn số 192/SNNMT-ĐĐ ngày 14/3/2025 đề nghị UBND các huyện, thị xã, 
thành phố rà soát, tổng hợp các trường hợp chưa đủ điều kiện do vướng mắc về 
đất đai (trước ngày 20/3/2025) để tham mưu UBND xem xét, giải quyết. Nhưng 
đến nay chỉ có 04 đơn vị báo cáo17.

Do sắp xếp tổ chức bộ máy nên một số cán bộ, lãnh đạo phụ trách xóa nhà 
tạm, nhà dột nát ở các huyện, thị xã, thành phố thay đổi, cần thời gian nghiên cứu 
và tiếp cận nên ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả triển khai.

3. Đề xuất, kiến nghị
a) Đối với nhóm người có công (Nhóm 1): Giao Sở Tài chính18 hướng dẫn 

địa phương trước mắt tạm ứng ngân sách địa phương để thực hiện, khi Trung ương 
có thông báo hỗ trợ kinh phí cho địa phương, Sở Tài chính sẽ phối hợp các đơn 
vị liên quan bố trí hoàn trả lại nguồn kinh phí đã tạm ứng theo quy định.

b) Đối với nhóm 219 (hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu 
quốc gia) và nhóm 03 (hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình phát động xóa 
nhà tạm, nhà dột nát) đề xuất 02 Phương án như sau:

16 Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tiêu chí nhà 
tạm, nhà dột nát.

17 Thành phố Long Xuyên: 82 hộ, thị xã Tịnh Biên 281 hộ, huyện Châu Phú 62 hộ, 
huyện Châu Thành 101 hộ.

18 Báo cáo số 76/BC-STC ngày 17/3/2025 của Sở Tài chính về kinh phí thực hiện Chương 
trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh

19 Không tính kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
đã hỗ trợ theo quy định.
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- Phương án 1:
+ Chấp thuận chủ trương phân bổ 100% kinh phí hỗ trợ từ nguồn của tỉnh 

để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 09 huyện, thị xã (sau khi trừ phần kinh 
phí địa phương đã đăng ký tự lực) với số tiền 105.098 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn: (1) 100 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam tài trợ; (2) 32 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường 
xuyên năm 2024 của ngân sách tỉnh để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo (theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 10/3/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ).

- Phương án 2:
+ Chấp thuận chủ trương phân bổ 100% kinh phí hỗ trợ từ nguồn của tỉnh 

để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 09 huyện, thị xã (sau khi trừ phần kinh 
phí địa phương đã đăng ký tự lực) với số tiền 105.098 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn: (1) 100 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam tài trợ; (2) 30 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH 
MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang20 (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh quản lý).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ 

trương của Trung ương, tỉnh về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột dát trên địa 
bàn tỉnh với phương châm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ và rõ 
trách nhiệm) và chỉ bàn làm, không bàn lùi, địa phương chủ động triển khai và 
chịu trách nhiệm chính về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn quản lý.

2. Các huyện, thị xã phấn đấu hỗ trợ nhóm đối tượng người có công với 
cách mạng hoàn thành trước 30/4/2025; các nhóm còn lại đến tháng 6/2025 cơ 
bản hoàn thành, tháng 9/2025 hoàn thành dứt điểm xóa nhà tạm, nhà dột dát trên 
địa bàn tỉnh (thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc đã hoàn thành mục 
tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong quí I năm 2025).

3. Các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện (chủ động đề 
xuất, tháo gỡ những khó khăn đối với những hộ chưa đảm bảo các tiêu chí); tổ 
chức giải ngân ngay nguồn vốn đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
đã phân bổ và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện cho nhóm đối tượng 
người có công với cách mạng theo Quyết định 21/2024/QĐ-TTg (Sở Tài chính 
hướng dẫn thực hiện); đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, 
tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm; Khẩn trương rà 
soát, phân loại các hộ chưa đủ điều kiện báo cáo theo quy định tại Công văn Công 
văn số 192/SNNMT-ĐĐ.

20 Sở Tài chính đã có Tờ trình số 09/TTr-STC ngày 06/3/2025 gửi UBND tỉnh về việc tài 
trợ các hoạt động an sinh xã hội năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An 
Giang trong đó nội dung hỗ trợ 30 tỷ động để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
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4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ 
trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương nhằm đảm bảo triển khai đúng 
tiến độ, đạt hiệu quả. Kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm 
quyền giải quyết các có khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Thực hiện báo cáo (hàng ngày, hàng tuần) công tác xóa nhà tạm, nhà dột 
nát trên địa bàn về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để cập nhật, báo cáo về 
Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

6. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và phổ biến những cách làm hay, 
gương điển hình trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và các địa phương hoàn 
thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát 
trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy (để b/c);
- TT: TU, HĐND, UBND;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- BCĐ xóa nhà tam nhà dột nát tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Website Văn phòng;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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